

國立臺灣海洋大學新海研2號船期表

114年8月-114年11月

113. 11. 24

日期	八月		日期	九月		日期	十月		日期	十一月			
1	五	陽明文化基金會 參訪	1	一	船員訓練	1	三	黃將修(國) 9/29-10/2	1	六	Kiss Science		
2	六		2	二		2	四		2	日	海洋教育中心 岸邊參訪		
3	日		3	三		3	五		3	一			
4	一		4	四	葉一慶(委) 0900-1700 <0172航次>	4	六		4	二			
5	二		5	五		5	日		5	三			
6	三	船員訓練	6	六		6	一		6	四			
7	四		7	日		7	二	龔國慶(委) <0176航次>取消	7	五			
8	五		8	一		8	三		8	六			
9	六		9	二		9	四		9	日	113(補) 許瑞峯(國) 11/9-13 <0180航次> 天候不佳延期至 115/2/27-3/3		
10	日		10	三		10	五	吳朝榮(委) 10/10-13 <0177航次> 10/14-17作業完成提 前返航	10	一			
11	一	(補113) 郭振華(國) 0900-1800 <0168航次> 8/13-14天氣 不佳泊港待命	11	四		11	六		11	二			
12	二		12	五		12	日		12	三			
13	三		13	六		13	一		13	四			
14	四		14	日	9/14測試航次	14	二		14	五			
15	五	楊穎堅(委) 8/15-16 <0169航次>	15	一		15	三		15	六	海洋系實習 曹俊和<0181航 次> 強烈東北季風影響航次取消		
16	六		16	二		16	四		16	日			
17	日		17	三	海生所實習-楊倩慧 0900-1500 <0173航次>	17	五		17	一			
18	一		18	四		18	六	海洋系實習 曹俊和<0178航次>	18	二			
19	二	(補113) 黃千芬(國) 0900-1800 <0170航次>	19	五	張明輝(國) 1100-1700 <0174航次> 9/22-9/25颱風環流 影響泊港待命	19	日		19	三	蔡安益(國) 海象不佳延期至 115/3/22~23		
20	三		20	六		20	一	蔡安益(國) 10/20-23 颱風環流影響 延期至115年	20	四			
21	四		21	日		21	二		21	五	蔡安益(國)113補 11/21-22 海象不佳泊港待命		
22	五	葉一慶(委) 0900-1700 <0171航次>	22	一		22	三		22	六			
23	六		23	二		23	四	蔡安益(委) 10/24-25 颱風環流影響 延期至115年	23	日	113(補) 蔡安益(國) <0182航次> 11/25-26海象不佳泊港待 命		
24	日		24	三		24	五		24	一			
25	一		25	四		25	六		25	二			
26	二			26		五	26	日		26	三		
27	三			27		六		27	一		27	四	蔡安益(委) 海象不佳延期至 115/3/17
28	四			28		日		28	二	劉祖乾(國) 10/28-29天氣不佳泊 港待命 <0179航次>	28	五	
29	五			29	一	黃將修(國) 9/29-10/2 <0175航次>	29	三	29		六		
30	六		30	二		30	四	30	日				
31	日					31	五						
合 計	16日				17日			9日			2日		