

國立臺灣海洋大學新海研2號船期表

112年12月~113年3月

日期		十二月		日期		一月		日期		二月		日期		三月			
1	五			1	一	發電機保養		1	四			1	五	發電機保養			
2	六			2	二				2	五			2		六		
3	日			3	三				3	六			3		日		
4	一			4	四				4	日			4		一		
5	二			5	五				5	一			5		二		
6	三			6	六				6	二			6		三		
7	四			7	日				7	三			7		四		
8	五			8	一				8	四			8		五		
9	六			9	二				9	五	春節		9		六		
10	日			10	三				10	六					10	日	
11	一	發電機保養		11	四				11	日					11	一	
12	二				12		五			12		一				12	二
13	三				13		六			13		二				13	三
14	四				14		日			14		三				14	四
15	五				15		一			15	四				15	五	
16	六				16		二	發電機保養		16	五				16	六	
17	日				17		三			17	六				17	日	
18	一				18		四			18	日				18	一	
19	二				19		五			19	一				19	二	
20	三				20		六			20	二				20	三	
21	四	發電機保養		21	日				21	三			21		四		
22	五			22	一				22	四			22		五		
23	六			23	二				23	五			23		六		
24	日			24	三				24	六			24		日		
25	一			25	四				25	日			25		一		
26	二			26	五				26	一	發電機保養		26		二		
27	三			27	六				27	二					27	三	
28	四			28	日				28	三					28	四	
29	五			29	一				29	四					29	五	
30	六			30	二										30	六	
31	日			31	三										31	日	
合計		0天				0天				0天				10天			

發電機保養

春節

發電機保養

試車

龔國慶(委)
3/20-3/31
0900~2000
<0116航次>
海況不佳,延後
至3/22出港