

國立臺灣海洋大學新海研2號船期表

108年12月~109年3月

109.3.23更新

日期	十二月		日期	一月		日期	二月		日期	三月	
1	日		1	三		1	六		1	日	
2	一		2	四		2	日		2	一	陳宏瑜(實) 岸邊參訪
3	二		3	五		3	一		3	二	臧效義(實) 岸邊參訪
4	三		4	六		4	二		4	三	
5	四		5	日		5	三		5	四	
6	五		6	一		6	四		6	五	
7	六		7	二		7	五		7	六	
8	日		8	三		8	六		8	日	陳宏瑜(實) 岸邊參訪
9	一		9	四		9	日		9	一	新海研2號駛離 碧砂漁港, 停泊 台船基隆廠碼頭
10	二		10	五		10	一		10	二	
11	三		11	六		11	二		11	三	
12	四		12	日		12	三		12	四	試航訓練
13	五		13	一		13	四		13	五	
14	六		14	二		14	五		14	六	
15	日		15	三		15	六		15	日	
16	一		16	四		16	日		16	一	
17	二		17	五		17	一		17	二	
18	三		18	六		18	二		18	三	
19	四		19	日		19	三		19	四	黃將修(委) 0830~2400 <試營運No. 1>
20	五		20	一		20	四		20	五	
21	六		21	二		21	五		21	六	詹森(科) (張明輝) 1000~1700 <試營運No. 2>
22	日		22	三		22	六		22	日	
23	一		23	四		23	日		23	一	
24	二		24	五	除夕	24	一		24	二	張鶴瀚(科) 1000~1700 <試營運No. 3>
25	三	龔國慶(委) 2200~1800 主機高溫, 延至12/29	25	六	春節	25	二		25	三	
26	四		26	日		26	三		26	四	
27	五		27	一		27	四	新海研2號駛離 台船基隆廠碼頭	27	五	
28	六		28	二		28	五	試航訓練	28	六	
29	日	龔國慶(委) 2200~1800 主機高溫, 延至12/30	29	三		29	六		29	日	
30	一	龔國慶(委) 2200~1800 <2395航次>	30	四					30	一	
31	二	龔國慶(委) 2200~1800 提前至12/25	31	五					31	二	
合計	1天				0天			0天			8天